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ANNEXE 2A

Modalités d’élaboration, de suivi et de révision
du schéma directeur des investissements
et des programmes pluriannuels d’investissements
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La présente annexe détaille les dispositions prévues a l'article 11 du cahier des charges de concession et de
son annexe 2.

Aux termes de l'article 11 du cahier des charges, les parties conviennent d’éta’ r de fagon concertée un
dispositif de gouvernance des investissements sur le réseau du territoire de la concession incluant le
renouvellement des ouvrages.

P
/

Conformément aux regles comptables, les investissements réalisés par; le le gestionnaire du réseau de
distribution donneront lieu a I'utilisation du stock de provisions pour renouvellement qui s’élevait au
31/12/2019 3 46 916 k€ (donnée CRAC 2019).

Sur Ia base d’un diagnostic technique partagé entre les parties, ce dispositif se décline comme suit :

o un schéma directeur des investissements (SDI) sur le réseau public de distribution d’électricité
correspondant a une vision a long terme des évolutions du réseau sur le territoire de la concession ;

o des programmes pluriannuels d’investissements (PPI) constituant une déclinaison a moyen terme du
schéma directeur par période de quatre ans et placés sous la maitrise d’ouvrage du concessionnaire ;

o des programmes annuels d’investissements (PAl) du gestionnaire du réseau de distribution, en
déclinaison des programmes pluriannuels de référence.

La présente annexe vise a définir un comité de suivi des investissements (titre 1), les régles générales
applicables au diagnostic technique partagé (titre ll), au schéma directeur des investissements (titre Ill) et
aux programmes pluriannuels d’investissements (titre V).

Sont associées a la présente annexe les annexes au cahier s charges suivantes :

o annexe 2B : le diagnostic technique partagé ;
o annexe 2C: le schéma directeur des investissements ;
o annexe 2D : le programme pluriannuel d’'investissements de la premiére période 2021 - 2024.

Un comité de suivi des investissements composé de représentants de l'autorité concédante et du
gestionnaire du réseau de distribution est mis en place au démarrage du contrat.

Ce comité se réunit 8 minima une fois par an afin :
o d’actualiser s'ily e 2u le diagnostic technique partagé,
o de suivre le bon avancement du SDI, de chacun des PPI et des PAI.

Le comité de suivi constitue aussi un lieu d’échanges sur le respect des dispositions locales convenues entre
les Parties et sur les évolutions éventuelles du SDI, des PPI et des dispositions locales.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle au suivi continu de I'activité opérationnelle sur la concession,
via des réunions tenues mensuellement et visant a analyser les événements relatifs a 'exploitation, a la
qualité de service et a 'avancée des opérations de travaux sur la concession.



Envoyé en préfecture le 30/12/2020
Recu en préfecture le 30/12/2020
Affiché le

ENERGIE Eure-et-Loir
Cahier des charges de concession

Eraer

ID : 028-200080869-20201222-C2020_50_5-CC

TITRE Il - LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE PARTAGE

Article 1 - Suivi annuel et actualisation du diagnostic technique partagé

Article 1.1 - Echanges de données et d’informations entre les parties

Tout au long du contrat, le diagnostic technique partagé fait I'objet d’un suivi annuel conjointement assuré
par Fautorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution afin que soient pris en compte sur
I'exercice écoulé :

o Vévolution des données brutes ayant servi a son élaboration et des autres données qui seraient
utiles,
o les projets de développement, d’aménagement, d’'innovation.

Afin d’assurer ce suivi, le gestionnaire du réseau de distribution fournit annuellement au concédant au plus
tard le 1*juin de I'année N+1 les données et études suivantes :

o toutes données utiles au suivi du diagnostic de I'année N incluant a minima les données brutes
identifiées dans le diagnostic initial et complétées de toutes données considérées, d’'un commun
accord entre les parties, comme utiles.

o [I'état d’avancement de la réalisation des ouvrages prévus au schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables (S3REnR) et les orientations prévues a moyen terme pour
I’organisation générale de la distribution : création ou aménagement de postes sources, organisation
des départs HTA, évolutions structurelles et tous éléments relatifs aux évolutions des orientations de
développement sur le territoire de la concession qui seraient portées a sa connaissance

Le suivi du diagnostic pourra également s’appuyer sur I'analyse d’événements relatifs a I'exploitation, a la
qualité de service et a I'avancée des opérations de travaux sur la concession.

De méme, en cas de projet présentant un impact potentiel important sur les réseaux de distribution
(exemples : révisions de PLU, projets impliquant de nouveaux soutirages supérieurs a IMW...), le gestionnaire
du réseau de distribution et I'autorité concédante étudieront la nécessité d’intégrer ces éléments dans le
diagnostic.

Article 1.2 Modalités d’actualisation du diagnostic
Dans le cadre de I'élaboration de chaque PPI, soit tous les quatre ans, les Parties se rencontrent pour convenir
de I'actualisation du diagnostic technique.
Cette actualisation est réalisée au plus tard au 30 juillet de la derniére année du PPl en cours, ceci afin :
o d’examiner si une mise a jour du schéma directeur des investissements (SDI) doit étre envisagée,
o de pouvoir élaborer le programme pluriannuel d’investissements (PPI) suivant.

Les parties mettront tout en ceuvre pour garantir que les échanges de données et les réunions nécessaires
permettront le respect de ce délai.
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Les échanges devront notamment couvrir 'ensemble des sujets traités dans le diagnostic partagé existant
complété de nouvelles problématiques identifiées. En particulier, I'actualisation du diagnostic devra
comprendre un focus sur les nouveaux enjeux [iés a la transition énergétique dont notamment la production
décentralisée et son intégration au réseau, l'autoconsommation, les modifications des profils de
consommation et des consommations, les potentiels de flexibilité locale, I'intégration de nouveaux usages
(mobilité électrique...).

Les éléments d’analyses décrits ci-dessus constituent un socle pouvant étre complété par tous besoins
complémentaires identifiés.

Si les parties constatent d’'un commun accord la nécessité de faire évoluer le diagnostic, un diagnostic
actualisé sera présenté au comité de suivi et a 'organe délibérant de I'autorité concédante. Ainsi I'autorité
concédante aura une vision précise des évolutions du diagnostic ainsi actualisé et qui sera intégré par
avenant au contrat de concession.

TiTRE Il - LE SCHEMA DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS (SDI)

Article 2- Objet et contenu du schéma directeur des investissements

Le schéma directeur des investissements s’appuie sur le diagnostic technique partagé et dresse une vision
technique, qualitative et quantitative sur la durée du contrat, des évolutions du réseau.

En lien avec les enjeux identifiés par I'autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution, il
définit des valeurs reperes constituant des ambitions en termes de qualité de distribution et de gestion
patrimoniale.

Les valeurs repéres orientent les choix d’investissements déclinés dans les programmes pluriannuels.

Au schéma directeur des investissements sont associés des Programmes Pluriannuels d’Investissements (PPI)
qui précisent certaines actions planifiées sur 4 ans. En complément, 'ensemble des investissements hors PPI
du gestionnaire du réseau de distribution contribue a la réalisation du SDI. La réconciliation des données
issues des PP| et des investissements délibérés du gestionnaire du réseau de distribution permettent de suivre
I'atteinte des ambitions du SDI.

Article 3 - Révision du schéma directeur des investissements

Le schéma directeur peut étre révisé a minima tous les huit ans pour tirer les conséquences de I'exécution
de chaque PPl ou en cas d’évolution significative du diagnostic partagé actualisé par rapport au diagnostic
initial.
En outre, le schéma directeur peut étre révisé, en tant que de besoin et en cas d’accord entre les parties,
notamment dans les cas suivants, conformément aux stipulations de I'article 11 du cahier des charges :
o en cas d’évolution significative affectant les conditions techniques et économiques de Ila
distribution publique d’électricité sur le territoire de la concession ;

o Pour tenir compte de la mise en ceuvre des PPI
Les parties pourront en tout état de cause réviser le schéma directeur chaque fois qu’elles le jugeront utile.
Dans ce cas, les parties se rencontreront pour convenir d’un calendrier de travaux conjoints permettant, sous

un délai d’'un an maximum, la révision du schéma directeur. Dans tous les cas ol les parties décideront de
réviser le schéma directeur, cette révision fera I'objet d’'un avenant au contrat de concession.
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Article - Objet des programmes pluriannu  d’investissements

Afin de répondre aux ambitions du schéma directeur, le gestionnaire du réseau de distribution réalise des
investissements sur I'ensem! : du réseau. Il informe l'autorité concédante des programmes pluriannuels
d’investissements (PPI) par période de 4 ans, et ce jusqu’au terme normal du contrat de concession.

Les programmes pluriannuels d’investissements intégrent uniquement les réalisations du concessionnaire.

lis font I'objet d'un engagement financier de celui-ci sur I'ensemble des opérations retenues pour la période

de 4 ans.

Chaque programme pluriannuel comporte des objectifs précis par finalités portant sur une sélection
d'investissements quantifiés et localisés Le PPl indique la contribution de ces investissements a la réalisation

des ambitions du schéma directeur.

Ces programmes sont détaillés en quantités d’ouvrages et ce :

e}

e}

e}

par catégories (linéaires HTA, BT, ...) et finalités d’investissements ;
par zones localisées et qualifiées dans le PPI,

pour des opérations de développement ou d’aménagement décidées a la date d’établissement du
programme, en ouvrages a mettre en service,

pour tout autre objectif jugé pertinent par les pa es, et ce sur I'ensemble de la concession.

Les quantités d’ouvrages et les montants d’investissements sont précisés pour chacune des lignes

d’investissement.

L’enveloppe prévisionnelle d’investissements de renouvellement faisant I'objet d’'une consommation du

stock restant de provisions pour renouvellement est identifiée sein du PPI.

Les PPi sont intégrés par avenants au contrat :concession.

Article 5 - programme pluriannuel 2021-2024

Le programme pluriannuel 2021-2024 constitue I'annexe 2D.

Article &- Suivi annuel et évi 1ation des programmes pluriannuels

es parties conviennen e suivre e e mesure avancemen es es iannue
L rt t d t d rer I t d rogramm luriannuels

d’investissements en termes de quantité et de contribution aux ambitions et valeurs repéres du SDI.

La réalisation de chaque programme pluriannuel d'inves sements et son efficacité sont mesurées par des

indicateurs de suivi et d’évaluation pouvant étre complétés en concertation lors de I'établissement des

programmes pluriannuels d’investissements.
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Article £.1 Modalités de suivi annue}

Afin de mener a bien le suivi annuel de la bonne exécution des programmes pluriannuels d’investissements,
le gestionnaire du réseau de distribution communique au plus tard le 1*" juin de I'année N+1 I'état de
réalisation du programme pluriannuel d’investissements au 31 décembre de I'année N. Cet état de réalisation
décrit, sur la base des tableaux d’indicateurs techniques et financiers, 'avancement du programme
pluriannuel en termes d’ouvrages réalisés et de montants financiers.

Cet état est accompagné de la description compléte des investissements. ll comporte un tableau spécifique
de l'utilisation du stock de provisions pour renouvellement.

Conjointement au suivi décrit précédemment, le gestionnaire du réseau fournira une présentation du niveau
de réalisation du PPl en incluant: Favancement du programme de Fannée en cours et les premiéres
orientations a prendre en compte pour la préparation du programme de I'année suivante.

Article &.2 - Bilan provisoire des investissements réalisés dans le cadre du PPI

Les parties arrétent au plus tard le 30 juin de la derniére année du programme pluriannuel d’investissements
en cours un bilan provisoire des investissements effectivement réalisés et de leur contribution aux ambitions
et valeurs repéres du SDI.

Ce bilan provisoire est établi a partir des trois premiéres années de réalisation du programme pluriannuel et
de I'avancement du programme annuel en cours. I s’appuie sur les dispositions citées aux articles&.1 et £.1.

Il est réalisé sur la base des tableaux de suivi du programme pluriannuel d’investissements en termes
d’ouvrages réalisés et de montants financiers. Il mesure leur contribution aux ambitions et valeurs repeéres
et doit permettre de contribuer a I'élaboration du PPl suivant.

Le bilan provisoire des investissements réalisés donne lieu a I’établissement d'un rapport au comité de suivi.

Article .3 - Bilan définitif des investissements réalisés dans e cadre du PPI

Au plus tard le 1 juin qui suit la derniére année d’un programme pluriannuel d’investissements, le
gestionnaire du réseau de distribution transmet a I'autorité concédante le bilan définitif des investissements
de ce programme en termes d’ouvrages réalisés et de montants financiers. Ce bilan fait apparaitre ces mémes
données pour chaque ligne du programme pluriannuel d’investissements. |l vient en consolidation du rapport
exposé a 'article 5.2.

Le bilan définitif est présenté au comité de suivi. il comporte tous les éléments permettant de faire apparaitre
I"amélioration de la desserte dans les zones traitées.

S'il est constaté contradictoirement a l'issue de chaque programme pluriannuel que certains investissements
relevant de la maitrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution figurant au dit programme, n’ont
pas été réalisés, sans que cela ne puisse étre imputé, ni a la force majeure, ni au fait d’un tiers ou de l'autorité
concédante, celle-ci, apreés avoir entendu les observations du gestionnaire du réseau de distribution, peut
mettre en ceuvre les stipulations de 'articie 11 A 4) du cahier des charges.
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Article &€ .4 - Modalités de révision des programmes pluriannuels d’investissements

Chaque programme pluriannuel d’investissements peut faire 'objet d’une révision en tant que de besoin, a
Vinitiative du gestionnaire du réseau de distribution ou de 'autorité concédante, aprés concertation entre
les parties, afin de tenir compte notamment de I'évolution des orientations en matiére d’investissements ou
de nouvelles exigences réglementaires affectant les conditions de réalisation des ouvrages.

Le programme pluriannuel d’investissements est en outre révisé en cas de révision du schéma directeur
intervenant avant le terme de ce dernier.

Le programme pluriannuel d’investissements révisé fait I'objet d’'un avenant au contrat de concession.

Article ¥ - Elaboration des programmes pluriannuels ultérieurs

Les programmes pluriannuels ultérieurs au programme pluriannuel 2021-2024 seront établis en coordination
avec l'actualisation du diagnostic partagé et en prenant en compte les informations contenues au bilan
provisoire des investissements décrits a I'articleé.2.

Le nouveau programme pluriannuel est présenté au comité de suivi au plus tard au 30 septembre de la
derniére année du programme pluriannuel d’investissements en cours. Il fera I'objet d’'un avenant au contrat
de concession signé au plus tard le 31 décembre de cette méme année.

Article.£ - Déclinaison des programmes pluriannuels en programmes annuels d’investissements (PAI)

Article®.1 - Elaboration des programmes annuels

Chaque programme pluriannuel d’investissements est décliné en programmes annuels. Chaque programme
annuel indique la liste prévisionnelle des travaux a réaliser au cours de I'exercice considéré et les cofits
estimeés associés.

Le gestionnaire de réseau transmet avant le 1*" octobre de 'année N-1 le programme annuel de I'année N.
Celui-ci s'inscrit dans le respect des engagements du programme pluriannuel, des nécessités de coordination
de voirie et de la préparation des conférences départementales prévues par la législation en vigueur.
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Apreés échanges d’observations entre les parties, le programme annuel d’investissements est présenté avant
le 31 décembre au comité de suivi, pour conforter la conformité avec le PPI.

Pour sa part, I'autorité concédante planifiant progressivement une part de ses travaux sur demande de ses
membres, elle apportera les éléments les plus précis disponibles au moment de chaque réunion.

Le programme annuel d’investissements précise la nature et la finalité des travaux et colts estimés associés
pour le gestionnaire du réseau de distribution. Il constitue une partie du programme prévisionnel présenté
dans les conférences départementales réunies sous I'égide du préfet, telles que prévues par Particle L. 2224-
31 du code général des collectivités territoriales.

Le programme annuel du gestionnaire du réseau de distribution relevant d’'un PP détaille :
o Lorsqu’elle est disponible, une carte des travaux prévus permettant d’identifier chaque chantier et
d’associer les informations de détail définies ci-aprés ;

o la liste des travaux localisables faisant 'objet d’une décision d’investissement sur 'année N avec les
informations suivantes :

- le libellé du chantier ; suffisamment explicite pour 'autorité concédante ;

- lafinalité la plus détaillée disponible ;

- le libellé utilisé pour la présentation des investissements dans le CRAC ;

- la localisation selon les types de travaux : commune principale et « commune associée »,
adresse, postes HTA/BT concernés, départ HTA, départ BT...

- les quantités techniques prévues (en pose et/ou dépose, longueurs de réseau BT et HTA,
postes...} ;

- les ambitions du schéma directeur et du programme pluriannuel d’investissements visées ;

- le numéro d’affaire permettant le contréle ultérieur et le suivi sur piusieurs exercices le cas
échéant ;

- les montants prévisionnels.
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Article £.2 - Suivi des investissements dans le cadre des programmes annuels

Le gestionnaire du réseau de distribution et I'autorité concédante réalisent chaque année un compte rendu,
chantier par chantier, de 'avancement des travaux mis en service au cours de I'année N-1.

Au plus tard le 1" juin de I'année N, le concessionnaire communique un fichier de suivi des travaux et mises
en service ou retraits comptables entrant dans le PA! contenant a minima les données ci-dessous. Le
concessionnaire fera tout son possible pour joindre a ce fichier les informations relatives aux travaux hors
PAL:

o la synthése des dépenses d’investissements par finalités n’incorporant pas celles relatives aux
postes-sources,

o laliste de lintégralité des investissements du PAI réalisés en N-1, détaillant :

- le libellé explicite du chantier ;

- lafinalité la plus détaillée possible telle qu’utilisée dans les systemes d’information d’Enedis
et le libellé de finalité associé ;

- lelibellé utilisé pour la présentation des investissements dans le CRAC;

- le cas échéant, le libellé de I'indicateur du PPl concerné ;

- le numéro d'affaire;

- le nom du départ HTA et du poste source associés a 'opération ;

- pour chaque année de réalisation du chantier : quantités posées/déposées et le montant des
dépenses (CAPEX).

o les mises en service et retraits comptables opérés au cours de I'année, précisant les numéros
d’'immobilisations et numéros d’affaires permettant un croisement avec le fichier de détail des
investissements. Ce fichier précisera pour chaque ligne les origines de financement du bien incluant
et distinguant les affectations de provisions pour renouvellement et d’amortissement du
financement concédant.

Une vérification, opérée sur un échantillon de chantiers et portant sur les éléments techniques et comptables
nécessaires a la parfaite compréhension de chaque chantier, pourra &tre menée par I'autorité concédante.

Dans ce cas, I'autorité concédante établit I’échantilion a partir du fichier de détail établi par le gestionnaire
du réseau de distribution. Ce dernier communique sous 30 jours tous les documents utiles, a savoir a minima :

- le plan de récolement de I'affaire ;

- les éléments de contexte du chantier (présentation de I'affaire, plan SIG, etc.) ;

- le jalonnement de I'affaire ;

- I'état de dépenses détaillé ;

- lafiche IRIS de I'affaire (avec réaffectation des financements) ;

- tout document comptable permettant de justifier de I'immobilisation des ouvrages non localisés,
- la confirmation de la mise a jour de la base cartographique,

- Le devis de I'affaire le cas échéant.
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